

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٢٩١

التاريخ: ١٤٤٤/٢/١٣

المشروعات:

الموضوع: بخصوص تحديث البرنامج الزمني لمشروع
مجمع النويمة مقاولتكم

المحترم

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ص.ب: (١٥٤٠)، الخرج (١١٩٤٢)، فاكس (٥٤٥١٢٩٤)، هاتف (٠١١٥٤٨٨٣١٩)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة إلى الجدول الزمني المقدم وفق توصيات آخر إجتماع معكم بخصوص إنهاء الأعمال بالمشروع خلال مدة وقدرها

٩٠ يوما لوحظ عدم إدراج بعض البنود بالجدول الزمني .

عليه نرجو منكم إدراج جميع الأعمال المتبقية وفق مقايضة الأعمال للمشروع وتحديث الجدول الزمني وتحري الدقه

في ذلك لان إسقاط أي بند مطلوب العمل فيه يكون حسما على نسبة الإنجاز المتحققه بنهاية كل تقييم على أن يكون

بداية أي بند غير متعارض او مرتبط ببند اخر هو بداية الفترة المتفق عليها ب ٩٠ يوم ويراعى أن تكون نهاية أي بند بفترة

يمكن التقييم من خلالها (أسبوع نصف شهرالخ).

ولكم تحياتي،

مدير شؤون المباني
م / فهد بن عايد المدرع

ص ١ طلق مشروع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر

إدارة شؤون المباني

الرقم: ٢٩٢

التاريخ: ١٤٤٢/٢/١٣

المشروعات:

الموضوع: بخصوص معالجة مشكلة السور الغربي

المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ص.ب: (١٥٤٠)، الخرج (١١٩٤٢)، فاكس (٥٤٥١٢٩٤)، هاتف (٠١١٥٤٨٨٣١٩)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

إشارة إلى خطابكم رقم ٣٩١٣١٧٦ وتاريخ ١٤٤٢/١/٢٥ هـ بخصوص مشكلة السور الغربي لمشروع إنشاء مجمع

النوعية التعليمي بنات مقاولتكم.

عليه نفيدكم ولمصلحة التنفيذ وحماية السور وبطول ١٣ متر فقط يجب عليكم إزاحة السور بمقدار ٧٥ سم وعمل

قواعد جار مع عمل رصيف خارجي بمقدار الإزاحة لحفظ حق المالك في الأرض ما أمكن ذلك.

ولكم تحياتي،

مدير شؤون المباني
م / فهد بن عايد الملا

ص/للصادر
ص/لملف المشروع